

# Fejø Møllelaug

Generalforsamling 2007

Formandens beretning



Fejø, den 3. marts 2007

## [1] Status på projektsegmenter

Istandsættelsen af Fejø Mølle er opdelt i 8 segmenter.

Segmenterne: 0 • *Forprojekt*, 1 • *Undermøllen*, og 2 • *Omgangen (Galleriet)* er nu afsluttet.



*2006 • Årets indsatsområder*

## Forberedende opgaver til Fase 3 • *Møllekroppen*.



Tømrerne og teknikgruppen har foretaget en studierejse til Fyn, med henblik på at finde løsningsmuligheder og inspiration til det foranstående arbejde med rejsning af møllekroppen. Specielle fokusområder var samling af de 8 højben med fodrem, toprem og kryds.

Højbenene er færdige til montage. Kryds og de bærende bjælker til indskudte bjælkelag er ligeledes færdige. Montagen er udskudt til foråret 2007 på grund af knaphed på arbejdskraft. Tømrerne har klargjort gulvene i møllegrundens stueplan og på 1 sal. Under denne proces har vi konstateret forekomst af råd i flere bjælker, som må udskiftes. Møllelaugets konsulent, møllebygger *John Jensen* roser tømrerne for det udførte arbejde.

Ved årets slutning blev beklædningsbrædder til møllekroppen indkøbt, leveret og oplagret.

Detaljeret projektplan med segmentering af denne konstruktionsfase er udarbejdet af projektets tekniske ansvarlige, *Steen Ingerslev Blaabjerg* og kontrolleres løbende af projektets koordinator, *Morten Roslyng*.

### **Møder**

Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder

### **Årets arrangementer og medlemspleje**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. juli 2006:      | Fejøl Møllefest<br>Møllefremvisning<br>Smagning af <i>Fejøl Mølle Øl 2006</i><br>Kaffebord og Møllefestkage - Fejøl's længste, bagt af <i>Judith Petersen</i><br>Optræden og fælles folkedans - ved <i>Fejøl Folkedanserne</i> |
| 24. august 2006:   | Deltagelse i Åben Fejøl arrangementet  |
| 3. september 2006: | Besøg fra Vindeby Mølle  |
| 14. oktober 2006:  | Lolland Falsters møllelaug besøger Fejøl Mølle   |

### **Fremvisninger**

*Flemming Skou* og *Preben Askov Jensen* har haft flere fremvisninger i løbet af året.

### **Fejøl Mølle på film**

*Jan Ethelberg* er i 2006 begyndt at følge byggeprojektet med sit kamera. Det er tanken, at resultatet skal blive en professionelt fotograferet, redigeret og markedsført film om mølleprojektet på Fejøl.

### **Fejøl Mølle øl**

I 2006 introducerede møllelauget Fejøl Mølles årgangs øl.



Øllen er produceret af *Bryggeriet Refsvindinge* på Fyn. Etiketten er designet af *René Lyng* og øllet er solgt af Fejø købmanden, *Henrik Hesselberg* – i et antal langt over forventning. Resultatet har givet Fejø Møllelaug et provenu på næsten 10.000,- kr.

Fejø Mølle øl 2007 vil være til salg fra Fejø købmandens hylder på majestætens fødselsdag, mandag den 16. april - og resten af året.

### **Fejø Mølle butik**

Den 20. juni 2006 har Fejø Møllelaug indgået en samarbejdskontrakt med Kai Winter, som har fået påtaget sig ansvaret for at indrette Fejø Mølle butik i undermøllen.

### **Finansiering.**

Udarbejdelse og fremsendelse af ansøgninger, som er nødvendige for finansiering, lovliggørelse, ombygning og indretning af butik/kontor i Fejø Mølle påhviler Kai Winter.

### **Projektstatus.**

Status på samtlige udarbejdede og fremsendte projektansøgninger, herunder afslag eller tilsagn, påhviler Kai Winter. De fremsendes elektronisk til Fejø Møllelaugs projektkoordinator, *Morten Roslyng* ultimo hvert kvartal, i alt 8 gange, således:

30. juni 2006  
30. september 2006  
31. december 2006

31. marts 2007  
30. juni 2007  
30. september 2007  
31. december 2007

31. marts 2008  
30. juni 2008

Rapporterne indeholder for hver ansøgning: finansiel donator, ansøgningsdato, ansøgt beløbsstørrelse, afslag eller imødekommet beløb, udbetalingsstatus, eventuelle medfinansieringsbetingelser og vilkår, samt eventuelle tidsfrister for beløbets anvendelse, samt dokumentation herfor.

### Fejø Mølle folder

I et samarbejde mellem Fejø Møllelaug og dets merkantile del har vi i 2006 opdateret, udvidet, professionaliseret og trykt folderen om Fejø Mølle. Teksten er udarbejdet af mølleprojektets interessentkreds og folderen er designet af René Lyngø.

I folderen beskrives projektets baggrund og formål, samt dets merkantile udbygning.

### Fejø Mølle på Internettet

Rekonstruktionen af Fejø Mølles Internetsider er en del af Fejø Mølles merkantile kontrakt med Kai Winter.

Møllens nye internetadresse er: <http://www.fejoemoele.dk/>.

Her kan udviklingen i både det bygningsmæssige og det merkantile projekt følges fra den 30. juni 2007.

Internetportalen vil indeholde relevante, opdaterede informationer om:

- Møllens historie og restaureringsprojektets faseopdelte opgaver
- I gangværende aktiviteter, herunder mølledag og arrangementer
- Butiksdel, herunder varer og produkter til salg

### Tidsplan og milepæle for merkantilt projekt 2006 - 2008

Fejø Møllelaug Merkantilt projekt 2006 – 2008 Tidsplan med milepæle	30. juni 2006	30. september 2006	30. juni 2007	30. september 2007	30. juni 2008
Ansøgninger		Færdig			
Byggestyring	X	x	Færdig		
Ombygning	X	x	Færdig		
Markedsføring	X	x	x	x	Færdig
Internetportal	X	x	Færdig		
Forpagtningskontrakt	X	Færdig			
Indvielse			Færdig		

### Økonomi

Ved regnskabsårets afslutning, den 31. december 2006, er Fejø Møllelaugs finansielle status:

**Årets driftsresultat:** kr. 318.889,41 - hidrørende fra laugets finansielle donatorer og fra laugets medlemskontingenter - men ikke fra salg af Fejø Mølle øl 2006, som først er afregnet i indeværende år.

**Balance pr. 31. december 2006:** kr. 1.323.355,80

Regnskabsmæssigt repræsenterer møllebygningen nu en værdi af kr. 500.000,-.

### **Bogføring og revision**

Regnskabet er udført af møllelaugets kasserer, *Jan Mogensen*.

Jeg takker ham for en omhyggelig og veludført bogføring.

Regnskabet er revideret af møllelaugets revisorer *Søren Skou* og *Bjarne Abildtrup Madsen*.

Jeg takker dem for en kritisk og konstruktiv gennemgang af bilagsmaterialet.

I kassererens fravær redegør møllelaugets Projektkoordinator, *Morten Roslyng* detaljeret for projektets finansielle status.

### **Projektets finansielle donatorer**

For Fejø Møllelaug vil jeg benytte lejligheden til at sende en varm tak til projektets finansielle donatorer og til laugets medlemmer for den vedvarende ydede støtte, som sikrer projektets fortsatte fremdrift og færdiggørelse.

Lars Johansen  
formand

Andemosegaard • Andemosevej 34 • DK-4944 Fejø  
☎ 5472 2208 📞 2122 2208 ✉ [larsjohansen@datadivision.dk](mailto:larsjohansen@datadivision.dk)